

## 新病棟建設基本構想・基本計画策定委員会開催スケジュール

開催予定日		スケジュール
第 1 回	08 月 26 日 (水) 13:00~15:00	※ 基本構想素案の審議
第 2 回	09 月 30 日 (水) 13:00~15:00	※ 基本計画素案 (Part①) の審議
第 3 回	10 月 28 日 (水) 13:00~15:00	※ 基本計画素案 (Part②) の審議
第 4 回	11 月 25 日 (水) 13:00~15:00	※ 基本構想・基本計画の審議・了承 ※ パブリックコメント実施要領の審議
	2020 年 12 月	※ パブリックコメント実施
第 5 回	01 月 27 日 (水) 13:00~15:00	※ パブリックコメントの結果方向 ※ 基本構想・基本計画の審議・了承 ※ 答申の審議・了承
	2021 年 02 月	※ 答申・基本構想・基本計画策定